

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК ЖКХ «Управдом»

.....Хильченко И.И.

План мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК ЖКХ «Управдом»

№ п/п	Адрес		Наименование работ	Срок исполнения	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Александровка	1	Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	25	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Замена светильников на светодиодные	до 01.09.2015	шт.	12	
2	Александровка	2	Промывка системы отопления и теплообменников	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия регулирующей и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
3	Александровка	5	Частичный ремонт кровли	до 01.09.2015	м ²	165	
			Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	16	
			Ремонт межпанельных швов	до 01.09.2015	пог.м.	725	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Замена светильников на светодиодные	до 01.09.2015	шт.	18	
4	Александровка	7	Частичная покраска фасада	до 01.09.2015	м ²	80	
			Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	11	
			Промывка системы отопления и теплообменников	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия регулирующей и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
5	Баскакова	7	Ремонт оконных проемов	до 01.09.2015	м ²	4	
			Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	8	
			Косметический ремонт подъезда	до 01.09.2015	м2	735	
			Покраска цоколя	до 01.09.2015	м ²	300	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	2	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	Объект	1	
			Восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	8	
			Замена светильников на светодиодные	до 01.09.2015	шт.	12	
6	Баскакова	9	Ремонт оконных проемов	до 01.09.2015	м ²	6	
			Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	2	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеватора и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	4	
7	Баскакова	11	Покраска цоколя	до 01.09.2015	м ²	204	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеватора и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	11	
			замена участка трубопровода	до 01.09.2015	пог.м.	40	
8	Баскакова	14	Частичный ремонт козырьков	до 01.09.2015	м ²	12	
			Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	12	
			Промывка системы отопления и	до 01.09.2015	система	3	

			теплообменников				
			Ревизия регулирующей и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
9	Васильковского	1	Закрепление облицовочного слоя кладки стен пластинами	до 01.09.2015	шт.	50	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	2	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
10	Карачарово	1-а	Ремонт межпанельных швов	до 01.09.2015	пог.м.	12	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Восстановление теплоизоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	3	
11	Карачарово	1-б	Ремонт оконных проемов	до 01.09.2015	м ²	8	
			Ремонт дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	4	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
12	Карачарово	3	Частичный ремонт кровли	до 01.09.2015	м ²	165	
			Утепление дверных проемов	до 01.09.2015	м ²	4	
			Покраска цоколя	до 01.09.2015	м ²	140	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
13	Проспект Ленина	32	Частичная покраска фасада	до 01.09.2015	м ²	40	
			Ремонт межпанельных швов	до 01.09.2015	пог.м.	400	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеватора и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	3	
			Промывка канализационных стояков diam. 50	до 01.09.2015	стояк	4	
14	Проспект Ленина	38	Частичная покраска фасада	до 01.09.2015	м ²	40	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	3	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Частичное восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	5	
			Промывка стояков канализации	до 01.09.2015	стояк	10	
			Замена канализации в подвальном помещении diam.50	до 01.09.2015	пог.м.	15	
			Ремонт козырька	до 01.09.2015	шт.	1	
15	Учебная	5	Косметический ремонт подъездов	до 01.09.2015	м ²	2977	
			Замена дверных блоков	до 01.09.2015	шт.	3	
			Частичная покраска фасада	до 01.09.2015	м ²	40	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Частичное восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	6	
			Ремонт канализации в подвальном помещении	до 01.09.2015	пог.м.	66	
			Замена светильников на светодиодные	до 01.09.2015	шт.	84	
16.	Учебная	7	Текущий ремонт цоколя	до 01.09.2015	м ²	94	
			Текущий ремонт кровли	до 01.09.2015	м ²	15	
			Замена дверного блока	до 01.09.2015	шт.	1	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Замена трубопровода в подвальном помещении	до 01.09.2015	пог.м.	8	
			Ремонт козырька центрального входа	до 01.09.2015	шт.	1	
17	Учебная	11	Частичная покраска фасада	до 01.09.2015	м ²	20	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	

18	Учебная	13	Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Теплоизоляция трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	3	
			Ремонт канализации в подвальном помещении	до 01.09.2015	пог.м.	15	
			Покраска крыльца	до 01.09.2015	м ²	57	
19	Учебная	15	Косметический ремонт подъезда	до 01.09.2015	м ²	310	
			Частичный ремонт кровли	до 01.09.2015	м ²	40	
			Покраска цоколя	до 01.09.2015	м ²	120	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Ремонт канализации в подвале помещения	до 01.09.2015	м.п.	14	
20	Учебная	15а	Частичный ремонт кровли	до 01.09.2015	м ²	40	
			Частичная покраска фасада	до 01.09.2015	м ²	40	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Частичное восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	4	
			Замена участков труб с запорной арматурой	до 01.09.2015	пог.м.	6	
			Ремонт козырьков	до 01.09.2015	шт.	2	
21	Учебная	17	покраска торцевых стен	до 01.09.2015	м ²	35	
			Покраска крыльца	До 01.09.2015	м ²	99	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	3	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Ремонт канализации в подвальном помещении	до 01.09.2015	пог.м	80	
22	Учебная	21	Частичный ремонт кровли	до 01.09.2015	м ²	30	
			Покраска цоколя	до 01.09.2015	м ²	106	
			Промывка системы отопления	до 01.09.2015	система	1	
			Ревизия элеваторов и запорной арматуры	до 01.09.2015	объект	1	
			Частичное восстановление изоляции трубопроводов	до 01.09.2015	пог.м.	4	
			Ремонт канализации в подвальном помещении	до 01.09.2015	пог.м	112	